

OTRO SÍ: ADICION Y PRORROGA No. 01- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS No. 020 DEL 21 DE ENERO DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA – INFOTEP Y CHERYL KATIANA OROZCO ARIZA

Entre los suscritos **SILVIA ELENA MONTOYA DUFFIS**, identificada con C.C. No. 40.990.030 expedida en San Andrés; en su calidad de **RECTORA** y Representante Legal del **INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA –INFOTEP-**, establecimiento público de carácter oficial del orden nacional, con domicilio en la ciudad de San Andrés Isla, que presta sus servicios de educación superior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo No. 001 de mayo 4 de 1999, artículos 8 y 17, nombrada mediante Acuerdo 019 del 03 de julio de 2019 y Acta de posesión del 05 de julio de 2019, en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, numeral 3, literal c), quien en adelante se denominará **EL INFOTEP**, por una parte, y por la otra, **CHERYL KATIANA OROZCO ARIZA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía Número 40.992.034 expedida en San Andrés Islas, quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará **EL/LA CONTRATISTA**, hemos acordado de común acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, y sus decretos reglamentarios, adicionarle recursos y prorrogar el contrato Número **020 de 2022**, previas las siguientes consideraciones; 1) Que el contrato 020 se suscribió el 21 de enero de 2022 entre el INFOTEP y el CONTRATISTA, cuyo objeto se pactó así: **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNOLOGO PARA APOYAR A LA VICERECTORIA ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS PROCESOS OPERATIVOS DEL AREA UNSPSC 80161506, 80161504.** 2) Que según lo consagrado en la **CLAUSULA SEPTIMA**, el plazo de ejecución se acordó en ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual se suscribió el día 21 de enero de 2022, estableciéndose como fecha de terminación el día 20 de septiembre de 2022. 3) Que de conformidad con la **CLAUSULA QUINTA**, el valor inicial del contrato 020 de 2022 se pactó en la suma de **VEINTITRÈS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS (\$23.503.136.00) M/CTE.** 4) Que mediante Comunicado Interno Memorando de fecha 15 de septiembre de 2022 el supervisor **MARLON MIKE MITCHELL HUMPHRIES**, solicitó viabilidad a la Rectora para realizar adición y prórroga al contrato de prestación de Servicios técnicos No. 020 de 2022 debido a que... *“en Infotep no existe personal de planta suficiente para que desarrolle el objeto del presente contrato. (...)”*. 5) Que existe disponibilidad presupuestal expedida el día 14 de enero del 2022 con cargo al Rubro “A-02-02-02-008-003. Otros servicios profesionales, científicos y técnicos 6) Que teniendo en cuenta que en inciso 3º del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993 se establece que *“Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines // Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”*. Advirtiendo que existe consenso entre las partes para adicionar y prorrogar el contrato, hemos convenido adicionar el valor y prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales No. 020 de 2022. Conforme a las siguientes **CLAUSULAS: PRIMERA.** Prorrogar el plazo de duración pactado en la

CLAUSULA SEPTIMA hasta el 30 de diciembre de 2022 por TRES (3) meses y diez (10) días. **SEGUNDA.** Adicionar el valor del contrato de prestación de servicios técnicos No. 020 de 2022 en la suma de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS (\$9.792.973.00) MCTE.** Quedando el valor total del contrato es por la suma de **TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS (\$33.296.109.00) MCTE,** respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6222 del 21 de enero de 2022 expedido por el Jefe de Presupuesto de la Entidad. **PARAGRAFO:** Dadas las condiciones de la presente adición y prórroga EL CONTRATISTA con la suscripción, reconoce que la misma no demanda recursos que alteren el equilibrio económico del contrato y declara que no realizará reclamaciones por este motivo. **TERCERA:** La presente Adición y Prórroga se perfecciona con la firma de las partes. **CUARTA:** La forma de pago es igual a la inicialmente pactada. La adición se pagará de la siguiente manera: **TRES (03) pagos mensuales por valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$2.937.892.00) MCTE,** cada uno, y un pago por **DIEZ (10) días por valor de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS (\$979.297.00) MCTE.** **QUINTA:** El Infotep se obliga a la expedición del registro presupuestal. **SEXTA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen sin modificación alguna.

Para su constancia se firma en San Andrés, Isla, a los Dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2022.


SILVIA ELENA MONTOYA DUFFIS
Rectora


CHERYL KATIANA OROZCO ARIZA
C.C. 40.992.034 de San Andrés islas


MARLON MIKE MITCHELL HUMPHRIES
Supervisor

En señal de conocimiento y aceptación de sus obligaciones

Proyectó: *Natasia Aivanovna Mow Piña / Abogada Contratista*
Revisó: *Marlon Mike Mitchell Humphries / Vicerrector Administrativo y Financiero*
Aprobó: *Silvia Elena Montoya Duffis / Rectora*