



**ADICION No.001 A CONTRATO No. 112-2022, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP E ING ARANGO CIA SAS SAI**

**CONTRATANTE:** INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA - INFOTEP

**CONTRATISTA:** ING ARANGO CIA SAS SAI

**OBJETO:** RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA – INFOTEP CODIGO UNSPSC 81101500.

**VALOR INICIAL:** DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS (\$16.562.000.00) M/C.

**VALOR A ADICIONAR:** OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 8.039.200.00) M/CTE.

**VALOR TOTAL:** VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$24.601.200.00) M/CTE.

**EJECUCIÓN INICIAL:** QUINCE (15) DÍAS

**TIEMPO A ADICIONAR:** QUINCE (15) DÍAS

Entre los suscritos a saber, **SILVIA ELENA MONTOYA DUFFIS**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 40.990.030 expedida en San Andrés Isla, actuando en calidad de Rectora del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA -INFOTEP, nombrada mediante Acuerdo No. 019 del 03 de Julio de 2019 y Acta de Posesión del 05 de Julio de 2019, establecimiento público de carácter oficial del orden nacional con domicilio en la Ciudad de San Andrés Isla, que presta sus servicios de educación superior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo No. 001 de mayo 4 de 1999, artículos 8 y 17, en ejercicio de la competencia otorgada por la Ley 80 de 1993 (art. 11, numeral 3, literal c), quien en adelante se llamará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **ING ARANGO CIA SAS SAI**, NIT. 900-051-227-8, representada legalmente por **CARLOS ANTONIO BAENA CARRILLO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 15.244.231 de san Andrés, quien en adelante se denominará **EL/LA CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente ADICION al contrato No. 112 de 2022, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

A). Que el ocho (08) de noviembre de 2022 se celebró comunicación de aceptación del contrato 112 de 2022, cuyo objeto es: **RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE PARTE DE LA CUBIERTA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA – INFOTEP CODIGO UNSPSC 81101500.** B). Que mediante aceptación de póliza del quince (15) de noviembre de 2022 se aprobó las pólizas exigidas por la entidad C) Que el día quince (15) de noviembre de 2022, se dio inicio a la ejecución del contrato, con su respectiva acta de inicio. D). Que mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2022, el supervisor solicitó una adición y prórroga al contrato, debido a que se percibe que existe que en las obras de la cubierta se encontraron falencias en la misma, ya que, al momento de montar la nueva teja, no se pueden asegurar el traslape de la cubierta vieja con la nueva, esto debido a que los apoyos de estas tejas están en muy mal estado, esto debido a las fuertes lluvias generadas por los cambios climáticos en la isla, generando la descomposición de la madera de apoyo de la cubierta.

Consecuentemente, se debe emplear una mayor cantidad de obra extensión techo anexo, se hace necesario dado el grado de deterioro que afecta la obra contratada en ejecución para su buen funcionamiento adicionar materiales. El valor adicionado será destinado para el pago del contratista ING ARANGO CIA SAS SAI, identificado con NIT. 900-051-227-8, de conformidad a las siguientes funciones adicionales:

Cuadro de obra adicional ítem	descripción	unidad	Cant
1	Localización y replanteo	M2	12
2	Desmonte estructura en madera a 10 mts de altura	MI	26
3	Suministro e instalación de madera inmunizada para correas anexas de 2X4X6	ML	38
4	Capelote ecoroof x 10	KIT	10
5	Suministro e instalación Teja ecoroof UPVC de 2,5 mm	M2	9
6	Sica flex sellador	unid	5
7	Caja de clavos de 4 pulgadas	kilo	2

E) Que el Supervisor del Contrato solicita a la Rectora de la Institución proceda a estudiar la posibilidad de adicionar recursos al contrato por valor de **OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.039.200.00) M/CTE. incluyendo AIU.** valor con cargo para la Vigencia Fiscal 2022, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24922 del 10 de octubre de 2022, con cargo a los Dependencia: 000 Gestión General. Posición Catálogo del Gasto: C-2202-0700-6-2202028-02 Adquisición de bienes y servicios –sedes de instituciones de educación superior fortalecidas-fortalecimiento de la gestión institucional del INFOTEP San Andrés y Providencia. Fuente: Nación, Rp No. 43422 del 08/11/2022 y solicitud de CDP No: 25722, emitidos por el área de Presupuesto del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés y Providencia - INFOTEP. G) Que la presente adición no supera el cincuenta (50%) del valor inicial ni genera modificaciones a las condiciones establecidas en el contrato número 013 de 2022. H) Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes convienen suscribir la presente adición y prórroga No. 01 al contrato No. 013 de 2022, en los términos que se contemplan en las siguientes cláusulas:

**PRIMERO:** Adicionar recursos al contrato 112 de 022 por valor de **OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.039.200.00) M/CTE. incluyendo AIU.**

**SEGUNDO:** El nuevo valor del contrato es la suma de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS (\$24.601.200.00) M/CTE.**

**TERCERO:** El contratista en virtud de la presente edición, se obliga a ampliar las garantías constituidas en el contrato principal N° 112 de 2022, en relación al valor asegurado.

**CUARTO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Las demás estipulaciones contenidas en la Contrato No. 112 de 2022 continúan vigentes.

**QUINTO: PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y PUBLICACIÓN:** Acordado el objeto se entiende perfeccionado con la firma de las partes, y para su ejecución se requiere del registro presupuestal correspondiente por valor de **OCHO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$8.039.200.00) M/CTE.** y la aprobación de las garantías.

**SEXTO: DOCUMENTOS DEL CONTRATO ADICIONAL:** solicitud de adición del supervisor del contrato N° 112 de fecha (25) de noviembre de 2022.

**SÉPTIMO:** Prorrogar el termino de ejecución del contrato por ocho (08) días más, de conformidad a las nuevas circunstancias contractuales. Y hasta el SIETE (07) de diciembre de 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

**INFOTEP**  
Archipiélago

Para constancia se firma en San Andrés, Isla, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintidós (2022).

EL INFOTEP



**SILVIA ELENA. MONTOYA DUFFIS**  
Rectora  
contratista

El Supervisor



**MARLON MIKE MITCHELL HUMPHRIES**  
Vicerrector Administrativo y Financiero

En señal de conocimiento y aceptación de sus obligaciones.

EL CONTRATISTA



**CARLOS ANTONIO BAENA CARRILLO**  
Representante Legal ING ARANGO CIA SAS SAI