

Nombre del proyecto:

IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS



Objetivo general:

IMPLEMENTAR, INTERIORIZAR, CERTIFICAR Y MANTENER DE MANERA EFECTIVA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP BAJO LAS NORMAS NTCGP 1000:2009, ISO 9001, MECI 1000:2005, ISO 14001, OHSAS 18002, DECRETO 3075 DE 1997 Y EL PLAN SECTORIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL


Código BPIN: 2012011000158
Sector: Educación
Entidad: Int San Andres
Responsable: Lady Julieth Malagon Jessie
Horizonte: 2013 - 2017
Presupuesto 2016: \$ 154.000.000
Control Posterior: 12/02/2016
Seguimiento de: abril 2016

PND: Todos por un nuevo País

Estrategia transversal : Movilidad social

Objetivo : Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Programa : Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación



Proyecto: IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS - 2012011000158

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Garantizar los recursos humanos, físicos y economicos necesarios para la total implementación y sostenibilidad del SIG

PRODUCTOS					
Certificación en Norma NTCGP 1000					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Certificación en Norma NTCGP 1000 Implementada - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Contratar la Asesoría externa para la coordinación y ejecución del proyecto	PGN		\$33.000.000	\$33.000.000	\$4.400.000
Realizar Preauditoría	PGN		\$6.000.000	\$6.000.000	\$0
TOTAL			\$39.000.000	\$39.000.000	\$4.400.000
Funcionarios Capacitados					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Funcionarios capacitados Capacitados - Unidad de Medida: Número	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar actividades de socialización, motivación e interiorización de las normas en la comunidad educativa	PGN		\$15.000.000	\$15.000.000	\$0
TOTAL			\$15.000.000	\$15.000.000	\$0

Desarrollar estrategias para el cumplimiento de la NTC con el fin de obtener a corto plazo las certificaciones respectivas y su sostenibilidad a mediano y largo plazo

PRODUCTOS					
Plan de Capacitación para la comunidad educativa en temas propios para la implementación del SIG					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Plan de Capacitación para la comunidad educativa en temas propios para la implementación del SIG Elaborado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS - 2012011000158

PRODUCTOS					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar talleres de capacitación	PGN	\$28.000.000	\$28.000.000	\$0	
Material Publicitario para la implementación del proyecto	PGN	\$20.000.000	\$20.000.000	\$0	
TOTAL		\$48.000.000	\$48.000.000	\$0	
Aplicativo para el manejo de la documentación del SIG					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Aplicativo para el manejo de la documentación del SIG Implementado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Actualizar el aplicativo de manejo documental del SIG	PGN	\$6.000.000	\$6.000.000	\$0	
Actualizar software de manejo de archivo	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$6.000.000	\$6.000.000	\$0	
Protocolo para certificación en la norma NTCGP 1000					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Protocolo para certificación en la norma NTCGP 1000 Realizado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Solicitar la certificación de la norma NTCGP 1000	PGN	\$25.000.000	\$25.000.000	\$0	
Gestionar auditorías externas para la norma NTCGP 1000	PGN	\$21.000.000	\$21.000.000	\$0	
TOTAL		\$46.000.000	\$46.000.000	\$0	
Protocolo del Laboratorio de cocina					
Indicador	Meta Total 2013-2017	Acumulado 2013- 2015	Meta 2016	Avance 2016	Cumplimiento 2016
Protocolo del Laboratorio de cocina Elaborado - Unidad de Medida: Número	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Programar, contratar, dotar y mantener el laboratorio de cocina	PGN	\$0	\$0	\$0	
Gestionar asesoría externa para la implementación del Plan de manejo del laboratorio de cocina	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$0	\$0	\$0	

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS - 2012011000158

Cifras en Pesos Corrientes

> Esquema Financiero

>> Resumen Financiero 2013 - 2017

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2013-Dic	350.000.000	160.000.000	160.000.000	155.609.833	155.609.833	144.809.833	Financiero 97,26% Físico 50,00% Gestión 40,00%
2014-Dic	235.000.000	157.000.000	157.000.000	96.507.000	96.507.000	81.782.000	Financiero 61,47% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2015-Dic	205.000.000	157.000.000	157.000.000	100.050.056	100.050.056	100.050.056	Financiero 63,73% Físico 13,00% Gestión 100,00%
2016-Abr	250.552.000	154.000.000	154.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000	Financiero 2,86% Físico 0,00% Gestión 50,00%
2017	259.531.000	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/04/2016)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptl.
Aportes Nacion	110.000.000	110.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Recursos Propios	44.000.000	44.000.000	0	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	154.000.000	154.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	154.000.000	154.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2016

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS - 2012011000158

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	154.000.000	154.000.000	154.000.000	154.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	1,43 %	2,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Grupo Etnicos	Población Afrocolombiana	Aportes Nacion	110.000.000	110.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000
		Recursos Propios	44.000.000	44.000.000	0	0	0
Total			154.000.000	154.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Instituciones De Educación Superior Con Sistemas Integrados De Gestión Definidos	1	0,50	50,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	0	0	154.000.000	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	2,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN , CERTIFICACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL INFOTEP DE SAN ANDRÉS ISLAS - 2012011000158

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	110.000.000	110.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000
---San Andres	110.000.000	110.000.000	24.600.000	4.400.000	4.400.000
Recursos Propios	44.000.000	44.000.000	0	0	0
---San Andres	44.000.000	44.000.000	0	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO